TUNNEL DU GRAND SAINT BERNARD SA (TGSB SA) - SOCIETA' ITALIANA TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO (SITRASB S.p.A.)

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DALLE DE VENTILATION DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE DELLE SOLETTE INTERMEDIE DEL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO
CUP F41B19000540005 (tasso di cambio CUP 1,00 € = 1,0419 CHF al 15/12/2021)

TABELLA DI SINTESI DEI CONTRATTI APPALTATI, SOTTOSCRITTI E GESTITI DA TGSB SA IN QUALITA' DI MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ DA PARTE DI SITRASB S.p.A. - Aggiornamento 11/11/2026

CIG	OGGETTO CONTRATTO	Tipologia	Aggiudicatario	DATA BANDO/OFFERTA	Valore appalto CHF	DATA CONTRATTO	Valore contratto CHF	Tasso di cambio alla data di pubblicazione/ricezione offerta 1,00 € = CHF	Valore CIG €
B514A10366	Appalto integrato per la demolizione e la sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo – opere civili	Lavori/servizi	Consortium TGSB PraderLosinger SA Cogeis SpA Walpen AG	06/05/2022	35.031.500,00	27/03/2023	27.346.862,00	1,0419	33.622.708,51
B523366175	Supporto tecnico e amministrativo alla stazione appaltante durante l'esecuzione e il collaudo dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	BC Cube SA	31/10/2023	100.200,00	31/10/2023	100.200,00	0,9607	104.298,95
B522E2AFA3	Servizi di ingegneria per la progettazione delle lamiere in acciaio inox necessarie per l'adattamento delle esistenti serrande di ventilazione alla forometria delle nuove solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	SD Ingénierie	24/03/2023	2.792,40	24/05/2023	2.792,40	0,9735	2.868,41
B522FF5A6C	Fornitura delle lamiere in acciaio inox necessarie per l'adattamento delle esistenti serrande di ventilazione alla forometria delle nuove solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Fornitura	Aquinox SA	02/11/2023	117.777,00	03/11/2023	117.777,00	0,9625	122.365,71
B523439F90	Supporto alla stazione appaltante sia nella valutazione del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario che durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	FABER / Ing. Umberto Ventosi	16/06/2023	84.000,00 €	02/10/2023	84.000,00	l'offerta è già in euro	84.000,00
B52340EC15	Esecuzione delle prove in sito ed in laboratorio per l'accettazione e la verifica delle caratteristiche del calcestruzzo posto in opera per l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	Bs lucane	17/11/2023	34.540,00	17/11/2023	34.540,00	0,9643	35.818,73
B5235295A1	Supporto alla stazione appaltante nella gestione delle procedure ambientali durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	KARAKAS & FRANÇAIS SA	08/11/2024	18.620,00	11/11/2024	18.620,00	0,9369	19.874,05
B52357110D	Supporto tecnico e amministrativo alla stazione appaltante durante la Fase 4.51 (Progetto esecutivo), Fase 4.52 (Esecuzione) e Fase 4.53 (Messa in esercizio, conclusione) delle opere complementari ai lavori di demolizione e la sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo – opere civili.	Servizi	LAMI SA	27/02/2023	294.411,30	27/02/2023	294.411,30	0,9929	296.516,57
B5235C7803	Supporto alla stazione appaltante nell'analisi di rischio legata all'esercizio del traforo durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	BG Ingénieurs Conseil SA	17/08/2022	51.474,00	24/05/2023	51.474,00	0,9686	53.142,68
B523616934	Polizza assicurativa n. 600066855 a copertura dei rischi della stazione appaltante connessi all'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo - settore in territorio svizzero dal km 0,0 al km 4,136	Servizi	Helvetia Assurances	09/05/2023	44.501,45	24/05/2023	44.501,45	0,9788	45.465,31
B52367ABB9	Polizza assicurativa n. 600067971 a copertura dei rischi della stazione appaltante connessi all'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo - settore in territorio italiano da km 4,136 al km 5,798	Servizi	Helvetia Assurances	09/05/2023	22.729,95	24/05/2023	22.729,95	0,9788	23.222,26
B5A8616DF9	Supporto al committente per il controllo della progettazione esecutiva di sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo.	Servizi	Pra SA	27/11/2019	15.964,00	23/01/2020	15.964,00	1,0734	14.872,37

B5A8428652	Supporto alla stazione appaltante nella prediposizione dei documenti di gara dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	T Ingénierie	29/04/2021	145.440,00	15/06/2021	145.440,00	1,102	131.978,22
B5A945C55C	Supporto alla stazione appaltante nello sviluppo del progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto di ventilazione nell'ambito dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	Lombardi SA	13/10/2023	124.500,00	21/02/2024	124.500,00	0,9546	130.421,12
B5A9FED0DC	Prove in sito ed in laboratorio sul calcestruzzo fresco ed indurito posto in opera nei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	LCBE SA	03/09/2024	20.000,00	18/09/2024	20.000,00	0,9409	21.256,24
B674312AA2	Fornitura delle canaline portacavi da collocarsi nel Traforo del Gran San Bernardo (spazio traffico) tra le progressive chilometriche pk. +3.000 e pk 4.000	Fornitura	NIEDAX AG	11/10/2022	191.964,54	04/11/2022	184.524,26	0,9863	187.087,36
B82EE3D1B7	Supporto legale alla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	Rodondi Joye Avocats	13/05/2025	10.000,00	13/05/2025	10.000,00	0,9358	10.686,04
B86C82BF1E	Lavori di installazione delle canaline portacavi nello spazio traffico del Traforo del Gran San Bernardo - settore da pk 3+000 a 4+000 circa	Lavori	Alpera SA	03/12/2024	304.552,96	04/11/2022	304.552,96	0,9416	323.437,82
B877DAD815	Lavori di spostamento provvisorio e successivo riposizionamento del cavo radiante all'interno del Traforo - settore da pk 3+000 a pk 3+800.	Lavori	BPG Radiocomunicazioni s.r.l	30/12/2024	30.840,00 €	28/05/2025	30.840,00	l'offerta è già in euro	30.840,00 €
BA2E57FB6D	Lavori di installazione delle canaline portacavi nella calotta del Traforo del Gran San Bernardo - settore da pk 3+000 a 4+000 circa	Lavori	Alpera SA	09/12/2025	204.641,92	09/12/2025	204.641,92	0,9287	220.353,10
BA2CDF6F6F	Spostamento impianti alla piazzola centrale PK 3+000 (St - Barbe) del Traforo del Gran San Bernardo	Lavori	Alpera SA	14/01/2026	146.261,77	22/01/2026	146.261,77	0,9333	156.714,64
BA2C1BD94F	Esecuzione carotaggi per verifica dello spessore della calotta e dello stato dell'ammasso roccioso retrostante presso la piazzola centrale a pk 3+000 del Traforo del Gran San Bernardo	Lavori	EXPERTAGLI S.r.l	25/11/2025	6.000,00 €	25/11/2025	6.000,00	l'offerta è già in euro	6.000,00 €
BAF699757F	Fornitura delle canaline portacavi da collocarsi nella calotta, al di sopra del nuovo solaio di ventilazione, del Traforo del Gran San Bernardo tra le progressive chilometriche pk 3+000 e pk 6+000	Fornitura	NIEDAX AG	03/10/2024	112.988,69	27/12/2024	112.988,69	0,9387	120.367,20
BB2C547542	Fornitura e posa delle nuove serrande di isolamento a servizio della centrale di ventilazione "C" posta alla pk 3+000 del Traforo del Gran San Bernardo	Fornitura	SIROCCO Luft - und Umwelttechnik GmbH	26/11/2024	414.978,00	06/12/2024	414.978,00	0,9284	446.981,90
BBDFBD6165	Fornitura e posa della struttura per il fissaggio alla volta di un paranco da collocarsi alla piazzola centrale PK 3+000 (St - Barbe) del Traforo del Gran San Bernardo	Fornitura	Spanset-Cablotrac SA	16/04/2026	3.508,70	16/04/2026	3.508,70	0,923	3.801,41
BBDFBF17AB	Fornitura e posa di un paranco da collocarsi alla piazzola centrale PK 3+000 (St - Barbe) del Traforo del Gran San Bernardo	Fornitura	Spanset-Cablotrac SA	28/05/2026	6.604,98	28/05/2026	6.604,98	0,9167	7.205,17
BBDFC87375	Lavori di collegamento e cablaggio delle nuove serrande di isolamento a servizio della centrale di ventilazione "C" posta alla pk 3+000 del Traforo del Gran San Bernardo	Lavori	Alpera SA	21/05/2026	58.809,45	25/05/2026	57.045,17	0,9099	62.693,89
BC5E12AEE1	Fornitura di delineatori stradali da incasso, comprensiva di materiale accessori, da collocarsi a delimitazione della piazzola centrale PK 3+000 (St - Barbe) del Traforo del Gran San Bernardo	Fornitura	GIFAS-ELECTRIC GmbH	09/06/2026	1.218,50	09/06/2026	1.218,50	0,9206	1.323,59
BC7D3CECA5	Esecuzione di un giunto in bitume colato per sigillare i delineatori stradali da incasso nella piazzola centrale PK 3+000 (St - Barbe) del Traforo del Gran San Bernardo	Lavori	JM Sarrasin SA	03/07/2026	6.285,00	03/07/2026	6.285,00	0,9190	6.838,96
BCF54C1452	Esecuzione di segnaletica orizzontale nella piazzola centrale PK 3+000 (St - Barbe) del Traforo del Gran San Bernardo	Lavori	AlterGroup SA	08/09/2026	713,40	08/09/2026	713,40	0,9425	756,92
BD50A9E277	Supporto alla stazione appaltante per la progettazione geotecnica e direzione lavori specialistica per la realizzazione di tiranti in roccia nell'ambito della modifica della piazzola centrale a pk 3+000 del Traforo del Gran San Bernardo	Servizi	KARAKAS & FRANÇAIS SA	13/12/2025	20.000,00	13/12/2025	20.000,00	0,9333	21.429,34
BDC092AD98	Lavori di sostituzione delle canaline portacavi e contestuale manutenzione degli impianti elettrici nella calotta e nello spazio Traffirco del Traforo del Gran San Bernardo - settore da pk 4+000 a 6+000 circa	Lavori	Alpera SA	21/01/2026	1.226.778,74	06/05/2026	1.226.778,74	0,9223	1.330.129,83