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B514A10366
Appalto integrato per la demolizione e la sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran 

San Bernardo – opere civili
Lavori/servizi

Consortium TGSB

PraderLosinger SA

Cogeis SpA

Walpen AG

06/05/2022 35.031.500,00           27/03/2023 27.346.862,00           1,0419 33.622.708,51          

B523366175
Supporto tecnico e amministrativo alla stazione appaltante durante l'esecuzione e il collaudo  dei 

lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo
Servizi BC Cube SA 31/10/2023 100.200,00                31/10/2023 100.200,00                0,9607 104.298,95               

B522E2AFA3

Servizi di ingegneria per la progettazione delle lamiere in acciaio inox necessarie per 

l'adattamento delle esistenti serrande di ventilazione alla forometria delle nuove solette intermedie 

del Traforo del Gran San Bernardo

Servizi SD Ingénierie 24/03/2023 2.792,40                    24/05/2023 2.792,40                    0,9735 2.868,41                   

B522FF5A6C
Fornitura delle lamiere in acciaio inox necessarie per l'adattamento delle esistenti serrande di 

ventilazione alla forometria delle nuove solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo
Fornitura Aquinox SA 02/11/2023 117.777,00                03/11/2023 117.777,00                0,9625 122.365,71               

B523439F90

Supporto alla stazione appaltante sia nella valutazione del progetto esecutivo redatto 

dall'aggiudicatario che durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette 

intermedie del Traforo del Gran San Bernardo

Servizi FABER / Ing. Umberto Ventosi 16/06/2023 84.000,00 €                 02/10/2023 84.000,00                  l'offerta è già in euro 84.000,00                 

B52340EC15

Esecuzione delle prove in sito ed in laboratorio per l'accettazione e la verifica delle caratteristiche  

del calcestruzzo posto in opera per l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle 

solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo

Servizi Bs lucane 17/11/2023 34.540,00                  17/11/2023 34.540,00                  0,9643 35.818,73                 

B5235295A1
Supporto alla stazione appaltante nella gestione delle procedure ambientali durante l'esecuzione 

dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo
Servizi KARAKAS & FRANÇAIS SA 08/11/2024 18.620,00                  11/11/2024 18.620,00                  0,9369 19.874,05                 

B52357110D

Supporto tecnico e amministrativo alla stazione appaltante durante la Fase 4.51 (Progetto 

esecutivo), Fase 4.52 (Esecuzione) e Fase 4.53 (Messa in esercizio, conclusione) delle opere 

complementari ai lavori di demolizione e la sostituzione delle solette intermedie del Traforo del 

Gran San Bernardo – opere civili.

Servizi LAMI SA 27/02/2023 294.411,30                27/02/2023 294.411,30                0,9929 296.516,57               

B5235C7803

Supporto alla stazione appaltante nell'analisi di rischio legata all'esercizio del traforo durante 

l'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran 

San Bernardo

Servizi BG Ingénieurs Conseil SA 17/08/2022 51.474,00                  24/05/2023 51.474,00                  0,9686 53.142,68                 

B523616934

Polizza assicurativa n. 600066855 a copertura dei rischi della stazione appaltante connessi 

all'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran 

San Bernardo   - settore in territorio svizzero dal km 0,0 al km 4,136 

Servizi Helvetia Assurances 09/05/2023 44.501,45                  24/05/2023 44.501,45                  0,9788 45.465,31                 

B52367ABB9

Polizza assicurativa n. 600067971 a copertura dei rischi della stazione appaltante connessi 

all'esecuzione dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran 

San Bernardo   - settore in territorio italiano da km 4,136 al km 5,798

Servizi Helvetia Assurances 09/05/2023 22.729,95                  24/05/2023 22.729,95                  0,9788 23.222,26                 

B5A8616DF9
Supporto al committente per il controllo della progettazione esecutiva di sostituzione delle solette 

intermedie del Traforo del Gran San Bernardo.
Servizi Pra SA 27/11/2019 15.964,00                  23/01/2020 15.964,00                  1,0734 14.872,37                 

B5A8428652
Supporto alla stazione appaltante nella prediposizione dei documenti di gara dei lavori di 

demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo
Servizi T Ingénierie 29/04/2021 145.440,00                15/06/2021 145.440,00                1,102 131.978,22               

B5A945C55C

Supporto alla stazione appaltante nello sviluppo del progetto esecutivo di adeguamento 

dell'impianto di ventilazione nell'ambito dei lavori di demolizione e sostituzione delle solette 

intermedie del Traforo del Gran San Bernardo

Servizi Lombardi SA 13/10/2023 124.500,00                21/02/2024 124.500,00                0,9546 130.421,12               

B5A9FED0DC
Prove in sito ed in laboratorio sul calcestruzzo fresco ed indurito posto in opera nei lavori di 

demolizione e sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo
Servizi LCBE SA 03/09/2024 20.000,00                  18/09/2024 20.000,00                  0,9409 21.256,24                 

B674312AA2
Fornitura delle canaline portacavi da collocarsi nel Traforo del Gran San Bernardo (spazio 

traffico) tra le progressive chilometriche pk. +3.000 e pk 4.000
Fornitura NIEDAX AG 11/10/2022 191.964,54                04/11/2022 184.524,26                0,9863 187.087,36               

B82EE3D1B7
Supporto legale alla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e 

sostituzione delle solette intermedie del Traforo del Gran San Bernardo
Servizi Rodondi Joye Avocats 13/05/2025 10.000,00                  13/05/2025 10.000,00                  0,9358 10.686,04                 

B86C82BF1E
Lavori di installazione delle canaline portacavi nello spazio traffico del Traforo del Gran San 

Bernardo - settore da pk 3+000 a 4+000 circa
Lavori Alpera SA 03/12/2024 304.552,96                04/11/2022 304.552,96                0,9416 323.437,82               
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